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1. Shrnutí plánu

Cílem je zřídit analytickou laboratoř akreditovanou dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro stanovení ryzosti
stříbra ve slitinách a odpadních materiálech, případně s vlastní rafinací a tavením. Akreditaci uděluje
Český institut pro akreditaci (ČIA).

Klíčová upozornění
• Úřední puncování (razítko státní puncovní značky) smí provádět výhradně státní Puncovní úřad
(zákon č. 539/1992 Sb.). Soukromá laboratoř nabízí pouze analytické/certifikované rozbory ryzosti —
bez úředního punku.
• Celková doba od založení firmy po získání akreditace: reálně 10–14 měsíců.
• Provoz jako neakreditovaná laboratoř lze zahájit již od měsíce 5 (po fázi B).

Orientační investice do vybavení
Varianta Investice

Minimální rozjezd (bez ICP-OES, menší kapacita rafinace) 90 000 – 130 000 €

Standardní profesionální laboratoř (bez ICP-OES) 130 000 – 200 000 €

Plně vybavená laboratoř (vč. ICP-OES a vyšší kapacity) 200 000 – 320 000 €

K investici připočíst provozní náklady: 3 000 – 8 000 €/měsíc (chemikálie, kalibrace, energie, likvidace odpadu).

2. Fáze akreditace (ISO/IEC 17025)

Fáze Období Název Klíčové činnosti

A M1–M2 Právní příprava Registrace s.r.o., vázaná živnost, konzultace s ČIA a Puncovním
úřadem, definování rozsahu akreditace.

B M2–M5 Prostory a vybavení Kolaudace prostor, vzduchotechnika, digestoře, havarijní prvky;
nákup přístrojů; smlouvy na kalibraci a likvidaci odpadu.

C M4–M7 Management kvality Příručka kvality, SOP pro každou metodu, metrologický řád,
školení personálu, interní audit.

D M6–M8 Validace metod Validace na CRM stříbra, stanovení nejistoty měření.

E M7–M9 Zkoušení způsobilosti
(PT)

Přihlášení do schématu PT, slepé testy, odstranění nedostatků.

F M9–M14 Žádost a audit ČIA Podání žádosti, dokumentární přezkoumání, audit na místě,
odstranění neshod, vydání osvědčení.



3. Časový harmonogram — měsíc po měsíci

Měsíc Fáze Klíčové úkoly

M1 A Registrace s.r.o., zápis do OR, přidělení IČO

M1–M2 A Vázaná živnost (odpovědný zástupce VŠ chemie + praxe), konzultace s ČIA a Puncovním
úřadem, definování rozsahu akreditace

M2–M3 B Výběr objektu, jednání o nájmu/koupi, zahájení stavebního řízení (změna účelu na laboratoř)

M3–M5 B Kolaudace prostor, vzduchotechnika, digestoře, havarijní sprchy, odolné povrchy

M4–M5 B Nákup a instalace přístrojů; smlouvy na kalibraci měřidel a likvidaci nebezpečného odpadu

M4–M7 C Příručka kvality, SOP pro každou metodu, metrologický řád, školení personálu, interní audit

M5–M6 — ZAHÁJENÍ PROVOZU jako neakreditovaná laboratoř (příjem prvních vzorků, interní kvalita)

M6–M8 D Validace metod na CRM stříbra, stanovení nejistoty měření

M7–M9 E Přihlášení do schématu PT (zkoušení způsobilosti), slepé testy, odstranění nedostatků

M9 F Podání formální žádosti o akreditaci u ČIA

M9–M10 F Dokumentární přezkoumání ČIA

M10–M11 F Audit na místě + odstranění neshod (lhůta 1–3 měsíce)

M12–M14 ✓ VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O AKREDITACI ČIA

Průběžně — Roční cyklus dozorových auditů ČIA pro udržení akreditace

4. Co řešit souběžně s akreditací

Administrativa a compliance
• Povolení vodoprávního úřadu pro vypouštění odpadních vod (neutralizace kovů)
• Souhlas krajského úřadu pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
• Evidence pohybu drahých kovů — vážení na vstupu i výstupu každého kroku (zákonná povinnost)
• OOPP, školení BOZP a PO, havarijní plán

Obchodní stránka
• Smlouva se Safina a.s. nebo obdobnou firmou na výkup/zpracování Ag odpadu
• Nastavení ceníku: analytika vs. rafinace vs. kombinace
• Pojištění odpovědnosti a pojištění skladu drahých kovů

IT a dokumentace
• LIMS systém pro sledovatelnost vzorků a protokolů
• Certifikovaný trezor + kamerový systém (podmínka pojišťovny i ČIA)
• Šablony protokolů o zkoušce, archivace záznamů min. 5 let

5. Požadavky na prostory



Prostory musí splňovat požadavky KHS, HZS a Inspektorátu práce a být kolaudovány jako
laboratoř/provozovna s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.

Místnost / zóna Plocha Klíčové požadavky

Příjem a evidence vzorků 15–20 m² váha, trezor, kamerový systém

Vážírna 10–15 m² bez vibrací, stabilní teplota ±1 °C

Hlavní analytická laboratoř 40–60 m² 2–3 digestoře, odolné desky, přívod vody

Přístrojová místnost (XRF, ICP) 20–30 m² klimatizace, stabilní napájení

Kupelační/pecní zóna 15–20 m² žáruvzdorné povrchy, odsávání spalin

Zóna louhování a srážení 20–30 m² kyselinovzdorná podlaha, havarijní jímka

Elektrolytická rafinace 20–30 m² odsávání, uzemnění, DC rozvody

Tavení a odlévání 15–20 m² nehořlavé okolí, odsávání kovových par

Sklad chemikálií 10–15 m² oddělené sklady kyselin/zásad, záchytné vany

Čistička odpadních vod 10–20 m² povolení vodoprávního úřadu

Šatna, sociální zázemí 10–15 m² oddělený vstup čistá/špinavá zóna

Kancelář, archiv 10–15 m² archivace záznamů min. 5 let

Trezor / sklad drahého kovu 5–10 m² certif. trezor, alarm, kamerový záznam

Celková doporučená plocha: ~200–280 m² (plná laboratoř s rafinací) | ~100–140 m² (pouze analytika bez rafinace)

Zpracováno na základě podkladu kolegyně · ROOMS MANAGEMENT s.r.o. · 2026 | Ceny jsou orientační (tržní nabídky
2026) — nutno ověřit u konkrétních dodavatelů.


